
Kick-Off vinnustofa Löggjafa skýjageiri

Pólstjórnuverkefni



Markmið með Microsoft samningi

- Ná fram hagstæðari heildarsamningum en það sem býðst einstökum stofnunum og lækka kostnað ríkisins vegna Microsoft hugbúnaðar.
- Koma öllum stofnunum ríkisins á nýjan tæknigrunn sem býður aukinn og sveigjanlegri samskiptamáta með öruggum hætti milli stofnana.
- Tryggja að allar stofnanir ríkisins séu með rétt og gild leyfi og þar með lækka rekstraráhættu ríkisins vegna hugbúnaðarmála.
- Stórauka öryggi gagna og bæta rekstur kerfa.



Ávinningur af innleiðingu

- Farsæl innleiðing er lykillinn að enn frekari ávinningi af gerð heildarsamnings um Microsoft hugbúnað.
- Ávinningur kæmi fram með þrennskonar hætti:
 - Beinni útgjaldalækkun
 - Tímasparnaði
 - Afleiddum ávinningi



Microsoft verkefnið

Verkefni á vegum

- Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Eigandi verkefnis fyrir hönd FJR

- Einar Birkir Einarsson

Verkefnisstjórar

- Einar Birkir Einarsson
- Viktor Steinarsson
- Vigfús Gíslason

Umsýsla leyfa

- Fjársýsla ríkisins, Vilhjálmur Hallgrímsson

Skýrslur Capacent og Framnes
2015-2016

Val á ráðgjöfum – SoftwareOne varð fyrir valinu.
júní 2017

Úttekt á núverandi stöðu
sep 2017 – jan. 2018

Framtíðar þarfir mótaðar – Samstarfsverkefni FJR og 12 stofnanna
jan. og feb. 2018

Samningaviðræður
mar.-apr. 2018

Örútböð innan rammisamnings


Undirritun samnings
31.maí 2018

Undirbúningur innleiðingar og yfirtaka leyfaumsýslu
jún. 2018 – apríl. 2019

Innleiðing hjá stofnunum
apríl. 2019 – jún. 2021

Undirbúningur og samningslota á nýjum Microsoft samningi
jún. 2020 – jún. 2021

Almenn áætlun



Pólstjarnan – afurðir hönnunar og undirbúnings

Gerð forskrifta:

1. Stjórnun, rekstur og þjónusta
2. Uppsetning tækni- og öryggisumhverfis
3. Upptöku- og breytingastjórnun
4. Tilraunaverkefni með stofnun

Miðlun upplýsinga:

1. Microsoft upplýsingadagar
2. Upplýsingasíða verkefni

Hönnun og undirbúningur
Nóvember 2018 – Apríl 2019

Innleiðing
Apríl 2019 - 2021

Landspítali: Febrúar - Apríl

Umsjón leyfismála:

1. Verðskrá og reikningar
2. Þekkingaruppbygging
3. Samskipti og verklög skilgreind
4. Þjónustuviðmót

Undirbúningur Innleiðingar:

1. Fyrirkomulag stjórnunar innleiðinga
2. Innleiðingapakkar búnir til
3. Innleiðingaráætlun stofnana

Vinnustofur í gagnaöflunar og hönnunarfösam

Haust 2017 – Feb 2018

Kannanir sendar á flestar stofnanir

Þrjár vinnustofur haldnar

- Upplýsingaöflun
- Endurgjöf þarfa
- Kynning niðurstaða

Nov-Des 2018

Kick-Off vinnustofa:

- Arkitektúrráð Pólstjórnunnar stofnað

Vinnustofur haldnar:

- Cloud Security
- Onboarding
- Adoption and Change Management (ACM)

Kynningarfundur GDPR og Microsoft 365 Cloud

Jan-Maí 2019


Vinnustofur haldnar:

- ITSM – rekstur og þjónusta
- ACM #2 – CIO's geira
- Cloud Security - CERT
- Cloud Security - LSH
- Service Mapping
- Deployment Planning
- PrOduction Showcase (POC)
- Microsoft dagur


Gagnaöflun og samningaviðræður

Hönnun og undirbúningur innleiðingar

Almenn áætlun innleiðingar Microsoft 365




Tillaga að skipulagi rekstrar og þjónustu Microsoft 365 skrifstofuhverfis (2)



1) Fyrstu tillögur að rekendum skýjageira
 2) Tillögur arkitektaráðs að skipulagi skýjageira samþykkt af stýrihóp Stafræns Íslands 17. apríl 2019

Lok hönnunar og undirbúnings innleiðingar



Hönnun og undirbúningur

Innleiðing

Sýningarverkefni Tilgangur

- Að beita hönnunarvinnu síðustu mánaða á raunverulegt umhverfi
- Að fá reynslu á ferlið til að aðlaga hönnunargögn og innleiðingaraðferðir
- Að byggja upp þekkingu hjá rekstrar og þjónustuaðilum löggjafageirans
- Að nýta reynsluna til frágangs á þjónustuferlum og þjónustusamningum
- Að hefja formlega innleiðingarfasa Pólstjörnuverkefnisins



Legislature
Alþingi
Ríkisendurskoðun
Umboðsmaður Alþingis

Kick-Off vinnustofa Afurðir og tengd verkefni

- **Gátlisti** til endurbóta tölvuumhverfa stofnana (Assess and Remediation)
- **Skýra næstu skref** og gerð áætlunar fyrir innleiðing löggjafa-skýjageirans og stofnana sem honum tilheyra (Onboarding)
- Fyrsti **þjónustu-vörulisti** fyrir löggjafa-skýjageiran (Service Catalogue)
- Innlegg í gerð **þjónustuferla** og **samninga** (ITSM)



Legislature
Alþingi
Ríkisendurskoðun
Umboðsmaður Alþingis